

	Amt: Kämmerei		Vorlage zu TOP 2		AZ:	
	<b>Gremium</b> <b>Gemeinderat</b>		<b>Vorberatung</b> nichtöffentlich öffentlich		<b>Entscheidung</b> <input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> öffentlich	
		nichtöffentlich öffentlich		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> öffentlich		<b>Sitzungstag</b> <b>28.03.2022</b>
		nichtöffentlich öffentlich		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> öffentlich		
		nichtöffentlich öffentlich		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/> öffentlich		

**Bezeichnung TOP:**

**Honorar Umplanung Anbindepunkt POP-Standort Amstetten**

**I. Anlagen:**

-

**II. Beschlussantrag:**

Zustimmung zum Honorarangebot des Ing-Büros Geodata in Höhe von netto 14.187,50 €

**III. Sachverhalt und Begründung:**

Anlässlich der Aufstellung des POP-Standortes in Amstetten hat sich herausgestellt, dass die vorgesehene Planung in 2 Punkten nicht durchführbar ist.

Zum einen hat die Landeswasserversorgung in der Detailplanung dem ursprünglich geplanten Übergabepunkt in das Gemeindefeld nicht zugestimmt, dieser wurde verlegt.

Zum anderen hat sich kurz vor der Aufstellung herausgestellt, dass am ursprünglich geplanten Standort bei den Parkplätzen der Schutzstreifen zur LW-Leitung nicht gewahrt werden konnte. Der Standort wurde kurzfristig in die Grünfläche im Einfahrtsbereich zum Bauhof verlegt.

Für die dadurch notwendigen Umplanungen, die unabdingbar sind, hat das Büro Geodata ein Nachtragsangebot über 14.187,50 € vorgelegt. Gleichzeitig wurde darüber im Auftrag der Gemeinde ein Antrag auf Erhöhung der Zuwendung gestellt – darüber ist aber noch nicht entschieden. Bei einem positiven Bescheid wären 90 % der Kosten als Zuschuss zu erwarten.

Die Planung ist sicher suboptimal gelaufen, es gibt aus Sicht der Verwaltung jedoch keine Alternative als dem Nachtragsangebot zuzustimmen.

---

#### **IV. Finanzielle Auswirkung:**

Mehraufwendungen in Höhe von 14.187,50 € abzüglich eines hoffentlich gewährten Zuschusses.

---

Aufgestellt:  
Amstetten, 04.04.2022

Karlheinz Beutel  
Berichterstatter

Johannes Raab  
Bürgermeister